

محافظة جرش

محافظة جرش

لمحة عامة:



تعتبر مدينة جرش من أهم المدن الأثرية في العالم ، ويعود تاريخ هذه المدينة إلى زمن تأسيسها في عهد الاسكندر الكبير في القرن الرابع قبل الميلاد، وقد نعمت هذه المدينة بالهدوء والاستقرار والسلام وتأثرت كثيراً بالحضارة الرومانية وهي من المدن العشرة (الديكابوليس).

التضاريس والمناخ:

يسود المحافظة مناخ البحر المتوسط الماطر شتاءً الجاف صيفاً، ويتراوح معدل هطول الأمطار السنوي في المحافظة بين (٢٩٠ – ٥٥٠) ملم ، ويبلغ معدل الرطوبة النسبية لشهر كانون الثاني ما بين (٧٠ – ٨٠ %)، ينخفض بالمتوسط إلى (٤٥ %) في شهر تموز، أما معدل درجة الحرارة الصغرى فينخفض بالمتوسط إلى (٣) درجات مئوية شتاءً، ويرتفع معدل الحرارة العظمى السنوي إلى (٣٧) درجة مئوية صيفاً.

الموقع والمساحة:

تقع محافظة جرش ضمن إقليم الشمال، وتبلغ مساحة محافظة جرش حوالي (٤١٠) كم^٢ تعادل مانسبته (٠.٤٦ %) من مساحة المملكة، وتأتي في المرتبة الأخيرة من حيث المساحة بين محافظات المملكة، وتمتاز محافظة جرش بموقعها السياحي والإستراتيجي وتوسطها بين محافظات إقليم الشمال والوسط.

الواقع السكاني والكثافة السكانية:

بلغ عدد سكان محافظة جرش (١٧٥٥٠٠) نسمة لعام ٢٠٠٨، أي ما نسبته (٣%) من إجمالي سكان المملكة، وتبلغ نسبة السكان في الحضر (٦٢.٧ %)، بينما تبلغ نسبة السكان في الريف (٣٧.٣%)، ويبلغ متوسط حجم الأسرة في المحافظة حوالي (٥.٩) فرداً.

بلغت الكثافة السكانية في المحافظة (٤٢٨) شخص/كم^٢. وهي ثاني أعلى نسبة كثافة سكانية في المملكة، وإذا أخذنا بعين الاعتبار بأن (٢٣%) من مساحة المحافظة هي أراضٍ حرجية يمنع استغلالها لأغراض السكن، فإن الكثافة السكانية ستصل إلى (٥٥٥) شخص/كم^٢.

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار التزايد في عدد السكان و محدودية الأراضي الزراعية وكبير مساحة الأراضي الحرجية، فإن الأمر يتطلب وضع تصور مستقبلي يتفادى الاعتداء على الأراضي الزراعية ويساعد في المحافظة عليها لأغراض الزراعة ويضمن توزيع سكاني أمثل ضمن الأراضي التنظيمية، والجدول التالي يبين التوزيع السكاني حسب الجنس واللواء والكثافة السكانية في محافظة جرش.

الجدول رقم (١)

التوزيع السكاني حسب الجنس واللواء والكثافة السكانية في محافظة جرش

الكثافة السكانية (فرد/كم ^٢)	النسبة %	المساحة (كم ^٢)	النسبة %	عدد السكان		التقسيمات الإدارية
				اناث	ذكور	
٥٧٠.٥	٦٥	٢٦٥	٨٦.٢	٧٤٠٩٤	٧٧٠٩٦	قصة جرش
٢٧٤.٤	١٢	٤٩	٧.٦	٦٥٩١	٦٨٥٩	قضاء المصطبة
١١٣	٢٣	٩٦	٦.٢	٥٣٢٢	٥٥٣٨	قضاء برما
٤٢٨	١٠٠	٤١٠	١٠٠	١٧٥٥٠٠		المجموع الكلي

المصدر دائرة الإحصاءات العامة ٢٠٠٨.

التقسيمات الإدارية:

يوجد في محافظة جرش لواءً واحداً وهو لواء القصة ويضم قضاء المصطبة وقضاء برما.

الخارطة رقم (١)

خارطة محافظة جرش حسب الألوية والقرى



أبرز المشاريع الرأسمالية لمحافظة جرش

(بالآلف دينار)

الرقم	اسم المشروع	الجهة المنفذة	مخصصات ٢٠٠٩	نسبة الإنفاق %	نسبة الإنجاز %	الملاحظات
	مجموع المشاريع الرأسمالية للمحافظة منها المشاريع التالية		٢٣٥٨٨.٧	٤٠.٩		
١.	إنشاء مركز ثقافي جرش.	وزارة الثقافة	١٠٠	٨	٥	المشروع يسير ببطء
٢.	ترميم وتعمير آثار جرش.	دائرة الآثار	١٨٥	٣١	٣١	المشروع سنوي ومن المتوقع أن يستمر لأكثر من عشر سنوات.
٣.	مسروع صرف صحي غرب جرش	وزارة الزراعة	٤٥٠٠	٧٤.٧	٧٥	المشروع يسير ببطء.
٤.	إنشاء مبنى محافظة جرش وسكن المحافظ.	وزارة الداخلية	٩٧٠	١٠٠	٧٩	المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات.
٥.	مشروع استصلاح الاراضي	وزارة الزراعة	٣٠٢	٣٣	٣٠	المشروع يسير حسب المخطط.
٦.	إنشاء مستشفى جرش- عجلون.	الخدمات الطبية	٦٠٠٠	٠	١٠	المشروع يسير دون المستوى المخطط له.
٧.	نقل الاستثمارات الى المناطق الفقيرة	وزارة العمل	٣٢٤	٧٧	١٠	المشروع يسير حسب المخطط.
٨.	إنشاء مبنى مديرية التربية والتعليم في جرش.	وزارة التربية	٥٠٠	٥٤.٤%	٨٠	تأخر المشروع بسبب وجود بعض المعوقات وتم إزالتها والمشروع قيد التنفيذ.
٩.	إنشاء مبنى مديرية قضاء برما.	وزارة الداخلية	٥٠	٠	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع ومن المتوقع تسليمه.
١٠.	مشاريع وزارة التربية	وزارة التربية	٧٩٠	٣٧	٤٥	المشاريع تسير حسب المخطط.
١١.	مشروع طريق سوف الكثة	وزارة الاشغال	١٠٠٠	٠	٠	لم يتم طرح

العطاء.						
مشروع الصالة الرياضية جرش	وزارة التربية	٦٠٠	١٦	١٠	قيد التنفيذ.	١٢.
مشروع صيانة الطرق النافذة والجسور	وزارة الاشغال	١٠٠٠	١٠٥	٧٠	العمل جار على الطرق الصيانة	١٣.
مشروع مشروع استغلال طاقة الرياح/الكمشة	وزارة الطاقة	٤٠٠	٢٠	١٠	المشروع يسير ببطء	١٤.
تحديث وتطوير الابنية	الدفاع المدني	٧٠٠	٩٢	٧٥	المشروع يسير حسب المخطط.	١٥.
دعم مشاريع المجلس الاعلى للشباب	وزارة المالية	٨٠٠	٦٧	٧٠	المشروع يسير حسب المخطط.	١٦.
مشروع حزمة الامان الاجتماعي	وزارة التخطيط	١٤٢٢	٩١٨	٢٠	المشروع يسير حسب المخطط	١٧.
مشروع تعزيز الانتاجية	وزارة التخطيط	٨١٨	٦٠	٦٠	المشروع يسير حسب المخطط	١٨.
تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي	وزارة التخطيط	٧٣٦	٩٢	٩٧	تم الانتهاء من المشروع بتاريخ ٢٠٠٩/٦/٣٠	١٩.
مشروع تطوير السياحة الثالث	وزارة التخطيط	١٥٠٠	٢٦	٢٠	المشروع ما زال في بدايته	٢٠.
مشاريع المياة في منطقة جيوب الفقر	وزارة المياة	١٥٠٠	١٨	٢٠	المشروع يسير حسب المخطط	٢١.
انشاء مركز صحي برما	وزارة الصحة	٣٠٠	٥٠	١٠	تم الانتهاء من الدراسات، وتحديد الارض.	٢٢.
توسعة مستشفى جرش	وزارة الصحة	٩٠٠	٢٦	٩٢	تم الانتهاء من اعمال البناء والمبلغ المرصود لشراء الاجهزة والمعدات	٢٣.
حزمة مشاريع وزارة الصحة	وزارة الصحة	١٦٦٧.٧	٢٢.٥	٤٠	تم طرح العطاء	٢٤.

خلاصة التقييم لأهم المشاريع التنموية والراسمالية لمحافظة جرش

مخصصات النفقات الرأسمالية للمشاريع التنموية في قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٠٨

قدرت النفقات الرأسمالية للمشاريع التنموية لمحافظة جرش بمبلغ (٣٢٥٨٨.٧) ألف دينار موزعة على مختلف القطاعات وحسب الفصول للوزارات والدوائر الحكومية، بلغ حجم الإنفاق الفعلي (١٣٣٣٨.٤) ألف دينار أي ما نسبته (٤٠.٩%) حتى تاريخ ٢٠٠٩/٦/٣٠، وهي نسبة ضمن المستوى المستهدف كما هو واضح في الشكل رقم (١).

(بالآلاف دينار)

البيان	مقدر ٢٠٠٩	الإنفاق حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠	نسبة الإنفاق الفعلي %
المشاريع الرأسمالية	٣٢٥٨٨.٧	١٣٣٣٨.٤	٤٠.٩

الشكل رقم (١)

ويشير توزيع المخصصات المالية للمحافظة حسب القطاعات الوظيفية إلى إستئثار قطاع الصحة في محافظة جرش بالنصيب الأكبر وما نسبته (٣٤.٨%) من إجمالي مخصصات محافظة جرش لعام ٢٠٠٩ وجاء في المرتبة الثانية قطاع الشؤون الاقتصادية حيث حصل على ما نسبته (٢٠%)، وتلاه قطاع الاسكان ومرافق المجتمع بنسبة (١٨.٤%) والشكل رقم (٢) يوضح التوزيع القطاعي للمشاريع الرأسمالية في محافظة جرش.

الشكل رقم (٢)

وفي ما يلي تحليل موجز لأهم مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب الفصول:-
وزارة المياه والري:-

احتلت وزارة المياه والري المرتبة الأولى من حيث حجم المخصصات المرصودة للمحافظة حيث تم تخصيص مبلغ (٦٠٠٠) ألف دينار أي ما نسبته (١٨.٥%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ (٣٦٣٨.٤) ألف دينار أي ما نسبته (٦٠.٦%) من المخصصات المرصودة لوزارة المياه والري في المحافظة وتعتبر هذه النسبة مرتفعة لمثل هذا الوقت من السنة، ويعود السبب في ذلك إلى تنفيذ مشروع صرف

صحي غرب جرش حيث تم تخصيص مبلغ (٤٥٠٠) ألف دينار انفق منها (٣٣٦٣) ألف دينار اي ما نسبته (٧٤.٧%) من المخصص المرصود للمشروع.
الخدمات الطبية الملكية :-

تم تخصيص مبلغ (٦٠٠٠) ألف دينار للخدمات الطبية الملكية في محافظة جرش أي ما نسبته (١٨.٥%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، ولم يتم الإنفاق من المخصص المرصود حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ المبلغ المرصود لتنفيذ مستشفى جرش وعجلون العسكري ومن المتوقع المباشرة بتنفيذ المشروع في النصف الثاني من هذا العام.
وزارة الصحة :-

تم تخصيص مبلغ (٥٣٣٦.٧) ألف دينار لوزارة الصحة في محافظة جرش أي ما نسبته (١٦.٤%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ (٢٥٤٩) ألف دينار أي ما نسبته (٤٧.٧%) من المخصصات المرصودة للوزارة في المحافظة، هي نسبة ضمن المستوى المستهدف

التخطيط والتعاون الدولي :-

تم تخصيص مبلغ (٤٥٥٦) ألف دينار لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في محافظة جرش أي ما نسبته (١٤%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ (١٧٨٥) ألف دينار أي ما نسبته (٣٩%) من المخصصات المرصودة للوزارة في المحافظة،

وزارة التربية والتعليم :-

تم تخصيص مبلغ (٣٢٦٥) ألف دينار لوزارة التربية والتعليم في محافظة جرش مشكله ما نسبته (١٠%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ (١١١٤.٨) ألف دينار أي ما نسبته (٣٤%) من المخصصات المرصودة للوزارة في المحافظة، وهي نسبة ضمن المستوى المطلوب.

الاشغال العامة والاسكان :-

تم تخصيص مبلغ (٢٠٠٠) ألف دينار لوزارة الاشغال العامة والاسكان في محافظة جرش أي ما نسبته (٦.٢%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي

حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ (١٠٥٦.٣) ألف دينار أي ما نسبته (٥٢.٨%) من المخصصات
المرصودة للوزارة في المحافظة.

وفيما يلي تقرير مفصل عن أهم المشاريع التي تم تقييمها:-



١- مشروع إنشاء مركز ثقافي - جرش	
٤٨ شهراً	الكلفة الكلية
١٠٠	مدة التنفيذ
٨	مخصصات عام ٢٠٠٩
٨%	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
٥%	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩
تم استملاك وتحديد قطعة الارض ومن المتو	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
العام	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
٥%	نسبة الانجاز التراكمية
المشروع يسير دون المستوى المطلوب	تقييم المشروع
يهدف المشروع إلى توفير فرص اللقاء مع الأخرى وإبراز دور الأردن عالمياً.	ملاحظات

٢- مشروع ترميم وتعمير آثار جرش

		١٨٥	الكلفة الكلية
		سنوي	مدة التنفيذ
		١٨٥	مخصصات عام ٢٠٠٩
		٥٧	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
		٣١%	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩
		٣١%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩
المشروع يسير ضمن المخطط/المشروع مستمر.			سير العمل في المشروع
-			الأوامر التغييرية
٣١%			نسبة الانجاز التراكمية
المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات.			تقييم المشروع
يهدف المشروع إلى المحافظة على آثار جرش من خلال القيام بأعمال الترميم والصيانة للمواقع الأثرية.			ملاحظات

بالآلف دينار

٣- صرف صحي قرية غرب جرش

	<p>١٥٩١٩ ٧٣٠ يوماً ٤٥٠٠ ٣٣٦٣ ٧٤.٧% ٧٥%</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: ٧٥%</p>
<p>المشروع يسير ببطء بسبب وجود عوائق وخلافات بين السلطة ولاشغال على المواصفات والعمل متوقف. ١٩٩- الف دينار لمعالجة الينايبع (١١٨) الف دينار لخدمة منازل غير مخدومة ٧٥% المشروع بحاجة الى حل الشكالك القائم .</p>	<p>سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية تقييم المشروع</p>	
<p>المشروع مقسم الى اربع مراحل العمل متوقف عند المرحلة الرابعة.</p>	<p>ملاحظات</p>	

بالآلف دينار

٤- مشروع إنشاء مبنى محافظة جرش وسكن المحافظ

<p>خزيران ٢٠٠٩</p> 	<p>٢١٥٠ ١٧ شهراً ٩٧٠ ٩٧٠ ١٠٠% ٩٠%</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنتفاق الفعلي ٢٠٠٩/٦/٣١ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: ٩٠%</p>
<p>تم البدء بالمشروع في نهاية عام ٢٠٠٧ والعمل جار في موقع المشروع، تم الانتهاء من مبنى المحافظة ولم يباشر في سكن المحافظ.</p>	<p>سير العمل في المشروع</p>	

- %٧٩ المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات ومن المتوقع تم الإنتهاء من المشروع	الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية تقييم المشروع
-	ملاحظات

بالألف دينار

٥- مشروع استصلاح الاراضي	
٣٠٢ سنوي ٣٠٢ ١٠٠ %٣٣ %٣٠	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع
يهدف المشروع إلى استصلاح الأراضي الزراعية المرتفعة المحيطة بنهر الزرقاء ومنعها من الانجراف. - %٣٠ المشروع يسير حسب المخطط له ولا توجد معوقات.	الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية تقييم المشروع
يهدف المشروع إلى استصلاح الأراضي الزراعية المرتفعة المحيطة بنهر الزرقاء ومنعها من الانجراف.	ملاحظات

بالألف دينار

٦- مشروع إنشاء مستشفى جرش - عجلون	
١٥٠٠٠ ٣٦ شهراً ٦٠٠٠ %٠ %٠ %٥	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع
تم استملاك وتحديد قطعة الارض والدراسات واتصاميم جاهزة تم المباشرة باعمال الانشاءات. - %١٠ المشروع يسير دون المستوى المخطط له.	الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية تقييم المشروع
يهدف المشروع إلى إقامة مستشفى متطور لخدمة أبناء محافظة جرش وعجلون	ملاحظات

بالألف دينار

٧- تحديث وتطوير الابنية في الدفاع المدني

	٧٠٠	الكلفة الكلية
	سنوي	مدة التنفيذ
	٧٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٩
	٦٥٠	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
	%٩٢	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩
	%٧٥	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
يهدف المشروع الى صيانة وتحديث مباني الدفاع المدني بشكل دوري.		سير العمل في المشروع
لا يوجد		الأوامر التغييرية
%٧٥		نسبة الانجاز التراكمية
المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات		تقييم المشروع
		ملاحظات

بالألف دينار

٨- مشروع إنشاء مبنى مديرية التربية والتعليم في جرش

	<p>٨٥٠ ٢٤ شهراً ٥٠٠ ٢٧١ ٥٤.٤% ٥٠%</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:</p>
<p>يهدف المشروع إلى الاستغناء عن مبنى مديرية التربية المستأجر.. حدثت أوامر تغييرية بقيمة (٢٥٠) ألف دينار وذلك بناء على - فحوصات التربة. - عزل الجدران الخارجية . - تعديل الأسعار بناء على التوقف الذي حدث ٨٠% تم إزالة المعوقات والمشروع في المراحل النهائية للمشروع يسير حسب المخطط</p>	<p>سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية تقييم المشروع</p>	
ملاحظات		

بالألف دينار

٩- انشاء مبنى مديرية قضاء برما وسكن المدير

	<p>٦٥٠ ٢٤ شهراً ٥٠ ٠ ٠</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الانفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الانفاق من المخصص</p>
<p>٠% تم الإنتهاء من المشروع والمبلغ المتبقي مطالبات للمقاول - ١٠٠% تم الانتهاء من المشروع تسليم اولي.</p>	<p>نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩ سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية تقييم المشروع</p>	
ملاحظات		

بالآلف دينار

١٠- انشاء مركز صحي برما	
٣٠٠ ١٢ شهراً ٣٠٠ ١٥٠ ٥٠٪ ١٠٪ تم الانتهاء من الدراسات وتحديد قطعة الارض. ١٠٪ المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات.	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩ : سير العمل في المشروع نسبة الانجاز التراكمية تقييم المشروع
تم تحديد الارض واحالة العطاء ومن المتوقع المباشرة في التنفيذ	ملاحظات

بالآلف دينار

١١- حزمة مشاريع وزارة الصحة	
 <p>١٦٦٧.٧ سنوي ١٦٦٧.٧ ٣٧٥ ٢٢.٥٪ ٤٠٪</p> <p>يشمل المشروع على انشاء مراكز صحية اولية وشاملة، صيانة وتحديث المباني. - ٤٠٪ المشروع يسير حسب المخطط تم تسليم مشروع توسعة وتحديث مستشفى جرش تم الانتهاء من بناء مركز صحي المصطبة في مرحلة التسليم.</p>	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩ : سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية تقييم المشروع
	ملاحظات

١٢- توسعة وتحديث مستشفى جرش

	٣٨٠٠	الكلفة الكلية
	٣٦	مدة التنفيذ
	٩٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٩
	٢٣٩	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
	%٢٦	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩
	٣٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
	%٤٠	سير العمل في المشروع
تم الانتهاء من المشروع والمخصص يمثل تجهيز وتأثيث.	-	الأوامر التغييرية
	%٩٢	نسبة الانجاز التراكمية
المشروع يسير حسب المخطط		تقييم المشروع
تم تسليم مشروع توسعة وتحديث مستشفى جرش.		
		ملاحظات

بالألف دينار

١٣- مشاريع وزارة التربية. إنشاءات مختلفة وإضافات غرف صفية

	٧٩٠	الكلفة الكلية
	سنوي	مدة التنفيذ
	٧٩٠	مخصصات عام ٢٠٠٩ (لمحافظة جرش)
	٢٩٢	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
	%٣٧	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩
	%٤٥	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
- المدارس قيد التنفيذ:		سير العمل في المشروع
* مبنى مدرسة نحلة الثانوية للبنات- نسبة الإنجاز ١٠٠%.		
* مدرسة جبة الثانوية للذكور- نسبة الإنجاز ٥٥% تنتهي في عام ٢٠٠٩.		
* مدرسة الجبل الاخضر ٢٧%.		
	-	الأوامر التغييرية
	%٤٥	نسبة الانجاز التراكمية

المشروع يسير ضمن الخطة ولا يوجد معوقات.	تقييم المشروع
	ملاحظات

بالآلف دينار

١٤ - مشروع طريق سوف /الكتة/تقاطع الكتة	
١٠٠٠	الكلفة الكلية
١٢ شهراً	مدة التنفيذ
١٠٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٩
.	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
%٠	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩
%٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
دراسات وتصاميم والمشروع قيد الطرح	سير العمل في المشروع
%٥	الأوامر التغييرية
لم يتم طرح العطاء	نسبة الانجاز التراكمية
	تقييم المشروع
	ملاحظات

بالآلف دينار

١٥ - مشروع صيانة الطرق الرئيسية والنافذة	
١٠٠٠	الكلفة الكلية
٣٥٠ يوماً	مدة التنفيذ
١٠٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٩
١٠٥٦	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
%١٠٥	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩
%١٠٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
العمل جار على صيانة الطرق.	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
%٧٠	نسبة الانجاز التراكمية
المشروع يسير حسب المخطط	تقييم المشروع
	ملاحظات



بالآلف دينار

١٦- مشروع استغلال طاقة الريح الكمشة/جرش	
٤٠٠	الكلفة الكلية
٢٤ شهرا	مدة التنفيذ
٤٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٩
٨٠	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
٢٠%	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩
١٠%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
المشروع يسير ببطء يهدف المشروع إلى استغلال طاقة الرياح و انتاج الطاقة الكهربائية.	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
١٠%	نسبة الانجاز التراكمية
المشروع يسير ببطء.	تقييم المشروع
	ملاحظات

بالآلف دينار

١٧- دعم مشاريع المجلس الاعلى للشباب	
٨٠٠	الكلفة الكلية
سنوي	مدة التنفيذ
٨٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٩
٥٣٩	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
٦٧%	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩
٦٠%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
المشروع عبارة عن نفقات المرافق الشبابية التابعة للمجلس من ترميم وصيانة وانارة الملاعب الرياضية لا يوجد	سير العمل في المشروع
٦٠%	الأوامر التغييرية
المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات	نسبة الانجاز التراكمية
	تقييم المشروع
	ملاحظات

بالآلف دينار

١٨- مشروع حزمة الامان الاجتماعي	
٤٢٢ سنوي	الكلفة الكلية

مدّة التنفيذ	مخصصات عام ٢٠٠٩
١٤٢٢	٢٠٠٩/٦/٣٠
١٤٠	نسبة الإنفاق الفعلي حتى
%٩.٨	٢٠٠٩
%٢٠	نسبة الإنفاق من المخصص
يهدف المشروع الى تاهيل وترميم وازافة الغرف لمساكن الاسر الفقيرة في المخيمات	٢٠٠٩ : نسبة الانجاز لعام
لا يوجد	سير العمل في المشروع
%٢٠	الأوامر التغييرية
المشروع يسير حسب المخطط والايوجد معوقات	نسبة الانجاز التراكمية
	تقييم المشروع
	ملاحظات

بالآلف دينار

١٩- مشروع تعزيز الانتاجية	
الكلية الكلية	مدّة التنفيذ
٨١٨	مخصصات عام ٢٠٠٩
سنوي	٢٠٠٩/٦/٣٠
٨١٨	نسبة الإنفاق الفعلي حتى
٤٩٣	٢٠٠٩
%٦٠	نسبة الإنفاق من المخصص
%٦٠	٢٠٠٩ : نسبة الانجاز لعام
المشروع يهدف الى تحسين الظروف المعيشة للمواطنين من خلال بناء القدرات والدورات التدريبية وتقديم دراسة الجدوى للمشاريع التي يرغب المواطنين بتنفيذها	سير العمل في المشروع
لا يوجد	الأوامر التغييرية
%٦٠	نسبة الانجاز التراكمية
المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات	تقييم المشروع
	ملاحظات

بالآلف دينار

٢٠- مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي	
الكلية الكلية	مدّة التنفيذ
٣٨٢٠٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٩
سنوي	٢٠٠٩/٦/٣٠
٧٣٦	نسبة الإنفاق الفعلي حتى
٦٨١	٢٠٠٩
%٩٢	نسبة الإنفاق من المخصص
%٩٥	٢٠٠٩ : نسبة الانجاز لعام
تم الانتهاء من الشروع بتاريخ ٢٠٠٩/٦/٣٠. مكونات المشروع	سير العمل في المشروع
١- تطوير استراتيجيات التعليم والسياسات التربوية والتعليمية	
٢- تطوير المناهج وتدريب المعلمين	
٣- تعليم الطفولة المبكرة	
٤- الابنية المدرسية	

الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية تقييم المشروع	لا يوجد %٩٧ تم الانتهاء من المشروع
ملاحظات	

بالآلف دينار

٢١- مشروع تطوير السياحة الثالث	
الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية تقييم المشروع	٤٩٠٠٠ ٢٠١٢-٢٠٠٧ ١٥٠٠ ٣٩٦ %٢٦ %١٠ المشروع ما زال في بدايته. - %٢٠ المشروع يسير حسب المخطط.
ملاحظات	

٢٢- مشروع انشاء صالة رياضية	
الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية تقييم المشروع	٢٨٣٥.٩ ١٢ شهرا ٦٠٠ ٩٦ %١٦ %١٠ يهدف المشروع الى بناء صالة رياضية لاقامة الانشطة الرياضية وتشجيع الرياضة بين الفئة الشبابية من ابناء المحافظة، والمشروع قيد التنفيذ. - %١٠ المشروع يسير حسب المخطط.
ملاحظات	

بالآلف دينار

٢٣- مشاريع المياة في مناطق جيوب الفقر بما فيها تحيث شبكة مياة سوف	
الكلفة الكلية مدة التنفيذ	١٥٠٠ ١٢ شهرا

مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع	١٥٠٠ ٢٧٥ %١٨ %٢٠
الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية تقييم المشروع	- %٢٠ المشروع يسير حسب المخطط.
ملاحظات	

بالآلف دينار

٢٤- مشروع نقل الاستثمارات الى المناطق الفقيرة	
الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع	٣٢٤ ١٢ شهرا ٣٢٤ ٢٤٩ %٧٧ %٢٠
الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية تقييم المشروع	يهدف الى فتح فروع انتاجية للمصانع لخدمة ابناء محافظتي جرش وعجلون - %١٠ المشروع يسير حسب المخطط ولا يجد معوقات
ملاحظات	

نورد في نظرة سريعة حول الانجازات التنموية في محافظة جرش

ما يلي تحليل موجز لابرز الانجازات في محافظة جرش وفقا للقطاعات الاقتصادية:

اولا: البنية التحتية والخدمات الأساسية:

(١) الاشغال العامة والاسكان:

تتوفر في محافظة جرش شبكة طرق رئيسية واثانوية وقروية وزراعية جيدة تربط محافظات المملكة بعضها ببعض، كما هي مبينة بالجدول ادناه:-

الجدول رقم (١-١)
أنواع الطرق الداخلية وأطوالها

نوع الطريق	طول الطريق كم
رئيسية	٨٥
ثانوية	١١٧
قروية	١١٧
زراعية	١١٩٠
المجموع	١٥٠٩

وزارة الأشغال ٢٠٠٨

٢) المياه والري والسدود:

تغطي شبكة المياه معظم التجمعات السكانية في المحافظة، وتتغذى المحافظة من (١٢) بئرا ارتوازية من ضمن أراضي المحافظة تشغل بواسطة (٨) محطات ضخ، كما يوجد (٤) ينابيع في المحافظة تغطي جميعها (٦٠%) من مياه جرش، ويتم تغطية (٤٠%) من احتياجات المحافظة من المياه من المحافظات المجاورة اربد، الزرقاء، المفرق. وتبلغ حصة الفرد من المياه (٧٥) لتر يوميا وهي من أقل النسب الموجودة في المحافظات، وتبلغ نسبة السكان المخدومين بشبكة المياه (٩٨%)، كما وتبلغ نسبة المخدومين بالصرف الصحي (٣٤.٤%) من إجمالي السكان في محافظة جرش. وبلغت كمية التزويد المائي في المحافظة ما يقارب ٤.٦ م٣ لعام ٢٠٠٨ المصدر محافظة جرش الواقع الاقتصادي والاجتماعي لعام ٢٠٠٨

سد الملك طلال:

يقع جنوب مدينة جرش وتبلغ طاقته التخزينية (٨٦) مليون متر مكعب والتخزين الحي (٧٥) مليون متر مكعب وحجم الطمي (١٢) مليون متر مكعب والمخزون الحالي (٣٥) مليون متر مكعب ويستخدم السد للري و توليد الطاقة الكهربائية.

٣) الكهرباء :

تبلغ نسبة السكان المزودين بالتيار الكهربائي (٩٩%)، وبلغ عدد المشتركين في خدمة التيار الكهربائي لعام ٢٠٠٨ (٢٨٠٧٧) مشترك، ويبلغ عدد محطات التحويل في المحافظة ٢٩١ محطة .

٤) البريد والاتصالات:

تغطي الخدمة الهاتفية الآلية في المحافظة من خلال (١٠) توابع الكترونية موزعة على جرش، بليلا، سوف، كفرخل، برما، المصطبة، قفقفا، مرصع، الكفير و ريمون. كما تغطي الخدمة البريدية جميع أنحاء المحافظة من خلال (١٨) مكتب بريدي موزعة في المحافظة.

ثانياً: التنمية الاجتماعية والموارد البشرية:

١) قطاع الصحة:

يوجد في المحافظة مستشفيان الأول مستشفى جرش الحكومي والثاني خاص هو مستشفى الصفاء التخصصي ، ويبلغ عدد الأسرة (١٥٠) سريراً بمعدل (١١٢٠) نسمة لكل سرير، ويبلغ عدد المراكز الصحية الموجودة في المحافظة (٢٨) مركزاً؛ منها (١٦) مركزاً أولياً ومركزان شاملان و(١٠) مراكز فرعية، كما و يبلغ عدد مراكز الأمومة الموجودة في المحافظة (١٨) مركزاً، ويوجد في المحافظة (٢٨) صيدليه خاصة و(٢٩) حكوميه، ويقدر عدد الأطباء في المحافظة بـ (١١٥) طبيباً والممرضين بـ (٣٢٨) ممرض وممرضه و(٢١) قابله.

الجدول رقم (٢-١)

البيانات الاحصائية لقطاع الصحة في محافظة الطفيلة حسب اللواء

على مستوى المحافظة	قطاع الصحة	
٢	عدد المستشفيات	
١٥٠	عدد الأسرة	
٢	شامل	عدد المراكز الصحية
١٦	اولي	
١٠	فرعي	
٢٨	المجموع	
١٨	عدد مراكز الامومة والطفولة	
١٣	مختبر	عدد المختبرات
١	اشعة	
١٤	اسنان	عيادات الاسنان
٢٨	خاصة	عدد الصيدليات

٢٨	حكومي	
٥٦	المجموع	
٥٣	طبيب عام	
٢٧	طبيب اختصاص	
٢٢	طبيب اسنان	
١٨	صيدلي	
٢١٥	ممرض / ممرضة	
١٧	فني مختبر / اشعة	

المصدر :- مديرية التنمية محافظة جرش ٢٠٠٩.

(٢) قطاع التعليم:

(أ) التعليم الاساسي والثانوي والمهني:

يوجد في المحافظة (١٩٩) مدرسة حكومية وقطاع خاص ووكالة الغوث ورياض الأطفال، تضم (٥١٢٥٩) طالباً وطالبة، ويبلغ عدد المعلمين (٣٠٧٣) معلماً ومعلمة بمعدل معلم واحد لكل (١٦.٧) طالباً.. يبلغ عدد مراكز محو الأمية في المحافظة (١٣) مركزاً. تبلغ نسبة التسرب من المدارس في المحافظة حوالي (٠.٠٠١٥%) من أعداد الطلبة في المحافظة. بلغ معدل الأمية في المحافظة حوالي (٧%)، والجدول التالي يبين عدد المدارس والشعب الصفية حسب المراحل التعليمية والجنس:-

الجدول رقم (٢-٢)

عدد المدارس والشعب الصفية في المحافظة حسب المراحل التعليمية والجنس

عدد الشعب			عدد المدارس			المحافظة
مختلط	إناث	ذكور	مختلط	إناث	ذكور	
٤٨٨	٧٨٩	٧٧١	٩٤	٥٣	٥٩	جرش
٤٨٨	٧٨٩	٧٧١	٩٤	٥٣	٥٩	المجموع

المصدر :- دائرة الاحصاءات العامة ٢٠٠٧.

ويبين الجدول أدناه عدد الطلبة والمعلمين حسب الجنس والمراحل التعليمية:-

الجدول رقم (٢-٣)

توزيع الطلبة و المعلمين ونسبة الطلبة حسب المراحل التعليمية والجنس

معلم لكل طالب	عدد الطلبة		عدد المعلمين		المحافظة
	إناث	ذكور	إناث	ذكور	
١٦.٧	٢٥١٢٠	٢٦٣٣٥	١٧٢٨	١٣٥٩	جرش
١٦.٧	٢٥١٢٠	٢٦٣٣٥	١٧٢٨	١٣٥٩	المجموع

المصدر :- وزارة التربية والتعليم، التقرير السنوي ٢٠٠٧.

ب (التعليم العالي:

يوجد في المحافظة جامعة خاصة وهي جامعة جرش الأهلية، تضم حوالي (٤٨٠٧) طالب وطالبة، ولا يوجد في المحافظة كليات مجتمع.

٣) التنمية الاجتماعية:

تقوم مديرية التنمية الاجتماعية بتقديم خدماتها من خلال صندوق المعونة الوطنية وتمثل بما يلي:

التأهيل الجسماني لذوي الاحتياجات الخاصة (أسرة طبية، كراسي مقعدين، سماعات طبية، أطراف صناعية) من خلال (٣) مراكز مختصة بتقديم الخدمة لهذه الفئة. تقديم معونة وطنية طارئة بحد أعلى (٢٠٠) دينار في حالة وفاة رب الأسرة، وبلغ عدد الأسر التي تتقاضى معونة من صندوق المعونة الوطنية (٣٤٣٠) أسرة. كما يوجد في المحافظة (٢٤) جمعية خيرية تقدم خدماتها للمجتمع المحلي، وهي من الجمعيات النشيطة التي تحصل على العديد من القروض من الجهات المانحة وتنشئ المشاريع الناجحة التي تشغل الأيدي العاملة.

٤) قطاع العمل والتدريب المهني:

أ- العمل:

بلغت نسبة الناشطين اقتصاديا في محافظ جرش (٣٨.٦%) من اجمالي سكان المحافظة، حيث بلغت نسبة الذكور (٦٢.١%) وبلغت نسبة الاناث (١٤.٢%) من اجمالي الناشطين

إقتصادياً، في حين بلغ معدل البطالة لمحافظة جرش (١٦.٢%) منهم (١٢%) ذكور، (٣٥%) اناث من اجمالي سكان المحافظة لعام ٢٠٠٧. (دائرة الاحصاءات العامة التقرير السنوي ٢٠٠٧).

ب- التدريب المهني:

تم افتتاح مركز تدريب مهني جرش في عام ٢٠٠٤ لاستقبال المتدربين من أبناء المنطقة وتأهيلهم لسوق العمل في عام ٢٠٠٧.

٥) قطاع الثقافة والرياضة والشباب :

يساهم هذا القطاع بتوفير المرافق الرياضية والثقافية المختلفة، بالإضافة إلى دوره في إقامة الأندية الرياضية والثقافية التي تساهم في تطوير الحركة الرياضية والثقافية في المحافظة. ويوجد في المحافظة ٨ اندية ينتمي اليها ١٥٥٥ عضوا كما يوجد بالمحافظة ٦ مراكز للشباب

٦) الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية:

يعتبر قطاع الأوقاف من القطاعات الاجتماعية الهامة في محافظة جرش ويساهم بشكل فاعل بتوفير دور العبادة وتعيين الأئمة والوعاظ في المساجد والتركيز على المواقع الدينية وأضرحة الصحابة، ويبلغ عدد المساجد في المحافظة ١٩٦ مسجداً أما عدد المؤذنين فيبلغ ١٨٠ مؤذناً. ويبين الجدول التالي عدد المساجد و الوعاظ والأئمة والمؤذنين في محافظة جرش.

الجدول رقم (٢-٨)

عدد المساجد والوعاظ في محافظة جرش

العدد	على مستوى المحافظة
المساجد	١٩٦
الواعظات والمرشدات	٢٣
مؤذن	١٨٠
الوعاظ والأئمة	٢٣٠

المصدر :- وزارة الأوقاف، ٢٠٠٨.

ثالثاً: التنمية الاقتصادية:

(١) قطاع الزراعة:

تبلغ مساحة الأراضي القابلة للزراعة حوالي (٢٦٦) ألف دونم، وتبلغ المساحات المزروعة منها حوالي (١٤٣.٩) ألف دونم أي ما نسبته (٥٤ %) من مجموع الأراضي القابلة للزراعة، وتتنوع الزراعات الموجودة تبعاً لتنوع التضاريس فتجد الأشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية والخضروات والثروة الحرجية، مما أدى إلى تنشيط حركة الاستثمار في المحافظة فأبرز (٥٠) مشتل (١٣) شركات ومصانع زراعية و(٧) محلات لبيع المواد الزراعية و(١٣) معصرة زيتون.

الجدول رقم (٣-١)

نوع المحاصيل حسب المساحات المزروعة

نوع المحصول	المساحات (دونم)
محاصيل حقلية	١٢٠٣٢
أشجار مثمرة	١٣٠٦٥٤
الخضروات	١٣٠٧
المجموع	١٤٣٩٩٣

المصدر :- مديرية التنمية محافظة جرش ٢٠٠٨.

كما يوجد العديد من المشاريع الزراعية الحكومية التي تصب في التنمية المتكاملة لمساعدة المزارعين مالكي الحيازة الزراعية الصغيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود على استصلاح أراضيهم ورفع دخل الأسرة، ومن أهم هذه المشاريع العاملة ضمن المحافظة بالتوازي مع المحافظات الأخرى في المملكة:

- مشروع تطوير حوض نهر الزرقاء / المرحلة التكميلية.
- مشروع تطوير الحوض السفلي لسد الملك طلال.
- مشروع تنويع مصادر الدخل.
- مشروع تطوير الأراضي المرتفعة بالمشاركة.

كما يقوم قسم الحراج في مديرية الزراعة بتقديم خدماته على مدار العام مثل زراعة الغراس الحرجية المختلفة على جوانب الطرق عدا عن عمليات الخدمة المختلفة للأشجار الحرجية من تقليم وتعشيب وري.

إما استثمارات قطاع الثروة الحيوانية فتتنوع ما بين مزارع الدجاج اللحم والأبقار والنحل والماعز والضأن، ووزارة الزراعة ممثلة بمديرية زراعة جرش تقوم برعاية المزارعين العاملين في هذا القطاع من خلال توفير العديد من الخدمات مثل المتابعة الدورية لقطعان

الماشية وتقديم الإرشاد للمزارعين و تقديم بعض العلاجات وإجراء التلقيح الصناعي للمواشي

ولا ننسى الفرص الاستثمارية التي نتجت عن قطاع الثروة الحيوانية والتي تتمثل في فتح العديد من معامل و مصانع الألبان على مستويات مختلفة منها اليدوية والنصف آلية والآلية والتي بلغت ما يقارب (٣٩) معمل ومصنع تبلغ طاقتها الإنتاجية اليومية (٢٢٠٥٥) كغم أي ما يقارب (٢٢) طن مما ساهم في خلق فرص عمل للكثير من أبناء المحافظة من الجنسين وعمل على رفع مستوى المعيشة وزيادة الدخل الأسر المستفيدة.

الجدول رقم (٣-٢)

الثروة الحيوانية

النوع	ضان	ماعز	ابل	أبقار	مزرعة/دجاج	خلايا النحل
العدد	١٦٩٩٠	٤٨٥٣٠	٠	٢٩٠٠	١١٩	٢٠٠٠

المصدر :- دائرة الإحصاءات العامة / التقرير السنوي، ٢٠٠٧.

(٢) السياحة والآثار:



تعتبر مدينة جرش من أهم المدن الأثرية في العالم، ويعود تاريخ هذه المدينة إلى تأسيسها في عهد الإسكندر الكبير في القرن الرابع قبل الميلاد وقد نعمت هذه المدينة بالهدوء والاستقرار والسلام وتأثرت كثيراً بالحضارة الرومانية وأصبحت من المدن العشر (الديكابولس). ورغم أهميتها وشهرتها العالمية الواسعة إلا أن حجم الزوار الأجانب بتذبذب ارتفاعاً وانخفاضاً وذلك حسب الأحداث السياسية العالمية مما يؤدي إلى تذبذب حجم الإيرادات الاستثمارية الواردة من هذا القطاع .

أهم المواقع السياحية ضمن محافظة جرش :-

- الموقع الأثري.
- موقع البركتين.
- الحمامات الشرقية.

- سوق جرش الحرفي.
- مركز زوار جرش.

أهم الاستثمارات السياحية ضمن المحافظة :-

وهذه الميزة السياحية عملت على تحريك قطاع الاستثمار في المجالات الداعمة للسياحة فكثير عدد المطاعم السياحية ووجدت الفنادق والادلاء السياحيين الذين يرافقون السياح في جولاتهم ضمن المناطق الأثرية ويتقنون العديد من اللغات ، وهذا أدى بطبيعة الحال إلى فتح فرص عمل واسعة لدى أبناء المحافظة وعمل على زيادة الحركة التجارية ضمن المحافظة .

٣) قطاع الصناعة والتعدين:

الحرف اليدوية

يوجد في مدينة جرش العديد من الحرف اليدوية الشعبية والتي تنتج العديد من الصناعات التقليدية الشائعة.

- الزجاج الشرقي
- الحفر على الخشب
- النحت على الحجر
- النسيج والنول.

احتياجات ومطالب محافظة جرش حسب القطاعات

- (١) تحسين البيئة المدرسية بإنشاء أبنية مدرسية نموذجية لمواجهة التوسعات واستبدال الأبنية المستأجرة .
- (٢) تحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين لتتلاءم مع الجهد المبذول من قبلهم وذلك لتحفيزهم على العطاء .
- (٣) توفير مخصصات مالية لاستملاك أراضٍ من أجل إنشاء مراكز صحية أولية بدلاً من المباني المستأجرة والتي لا تفي بالغرض المطلوب واستحداث مراكز صحية شاملة.
- (٤) تعزيز الكادر الطبي الموجود بالكفاءات الطبية كون العدد الحالي لا يفي بالحاجة.
- (٦) تجميل مداخل المدينة .
- (٧) ترحيل محلات الحرف الموجودة على مداخل وداخل المدينة إلى المنطقة الحرفية .
- (٨) إنشاء مواقف للباصات ووسائل النقل وسيارات الزوار .
- (٩) حل مشكلة السير والمشاة في وسط المدينة .
- (١٠) إيجاد آلية معينة من خلال التنسيق بين الهيئات العاملة في مجال السياحة من أجل إطالة مدة إقامة السائح في مدينة جرش .
- (١١) عقد دورات تدريبية في مجال التعامل مع السائح وكذلك دورات تدريبية لبعض الحرف المرتبطة بالإرث الحضاري والتركيز على إقامة المشاريع الصغيرة من خلال الجمعيات الخيرية والتعاونية .
- (١٢) تشجيع الاستثمار المشترك ما بين القطاع العام والخاص واستغلال الأماكن غير المستغلة كموقع البركتين ووادي النهر الذهبي .
- (١٣) إنشاء مركز متخصص للإرشاد الزراعي والتدريب .
- (١٤) المساعدة في إيجاد قنوات تسويقية للمنتجات الزراعية .
- (١٥) تفويض الأراضي الحرجية الصالحة للزراعة للمزارعين الذين لا يملكون أراضٍ زراعية .
- (١٦) تفعيل القوانين التي تحد من الزحف العمراني على الأراضي الزراعية .
- (١٧) التوسع في إنشاء الطرق الزراعية لخدمة الأراضي الزراعية غير المخدومة.
- (١٨) استبدال شبكات المياه القديمة.
- (١٩) توفير مصادر مياه جديدة .
- (٢٠) التوسع في شبكات الصرف الصحي لتشمل كافة مناطق المحافظة.
- (٢١) توسعة المدينة الحرفية والمباشرة بنقل محلات الحرف والمهن إليها.

٢٢) إقامة منطقة صناعية في محافظة جرش على غرار المعمول به في المحافظات الأخرى

٢٣) وضع خطة حكومية لإيجاد بيئة ملائمة للاستثمارات في قطاع السياحة من خلال إجراء دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية للفرص الاستثمارية ضمن هذا القطاع.